

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка обоснованности и результативности проведения Администрацией сельского поселения Волченковское закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (с элементами аудита) в текущем периоде 2016 года».

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального района проведено плановое контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и результативности проведения Администрацией сельского поселения Волченковское закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (с элементами аудита) в текущем периоде 2016 года».

При плановых назначениях расходов бюджета поселения на осуществление закупок для муниципальных нужд в 2016 году в сумме 20 946 тыс. рублей по состоянию на июль 2016 года заключено 64 муниципальных контракта и договора на сумму 10 407 тыс. рублей, что составляет 50 процентов запланированных бюджетных ассигнований, из них исполнены на сумму 4 083,7 тыс. рублей или 39 процентов.

Администрацией поселения создана достаточная правовая база для планирования и исполнения плана по закупкам.

Установлено, что планирование закупок осуществлялось Администрацией поселения в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон) посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков, размещенных в открытом доступе в единой информационной системе в сфере закупок.

В результате применения конкурентных процедур три муниципальных контракта заключены с экономией бюджетных средств в сумме 412 911,37 рублей, что составило от 9 до 43 процентов от начальной максимальной цены контрактов.

Муниципальные контракты заключены своевременно и исполнены в установленные сроки. Фактов ненадлежащего выполнения обязательств сторонами муниципальных контрактов не установлено.

Социально-экономический результат использования бюджетных средств на осуществление закупок в текущем периоде 2016 года Администрацией поселения достигнут.

Администрацией поселения в целом соблюдены требования закона.

Вместе с тем, в организационно-правовой деятельности Администрации поселения отмечены недостатки, вследствие чего допущены отдельные нарушения требований закона при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контрактов, при составлении проектов контрактов, при приемке выполненных работ, при соблюдении сроков размещения на сайте закупок обязательной информации и документов. Выявлены избыточные бюджетные расходы поселения в сумме 14 464,07 рублей в связи с оплатой завышенной стоимости выполненных работ.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой направлены Главе поселения предписание о возмещении в бюджет поселения материального ущерба в срок до 25 октября 2016 года и представление об устранении выявленных недостатков, способствовавших выявленным нарушениям закона, с привлечением к ответственности виновных лиц.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
Наро – Фоминского
муниципального района**

Е.М. Синенко