

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах внепланового контрольного мероприятия «Проверка законности использования бюджетных средств на реконструкцию очистных сооружений в городе Апрелевка в период с 2014 года по истекший период 2016 года (с элементами аудита закупок для муниципальных нужд)».

Проверка проведена по поручению Наро-Фоминской городской прокуратуры с 18 октября по 11 ноября 2016 года.

В результате проверки установлено, что бюджетные ассигнования на реконструкцию очистных сооружений в городе Апрелевка утверждены решениями Совета депутатов поселения законно и обоснованно.

Освоение бюджетных средств осуществлялось Администрацией поселения в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем заключения муниципального контракта № 0148300000513000047-0126175-01 от 15.10.2014г. с ООО «МосДорСтрой» на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в сумме 352 918 680,75 рублей сроком на 3 года.

В 2014 году утверждены бюджетные ассигнования на реконструкцию очистных сооружений в сумме 50 000 тыс. рублей, расходы составили 20 371,2 тыс. рублей или 40,7% плановых назначений.

В бюджете 2015 года запланированы расходы в сумме 140 000 тыс. рублей, израсходовано 84 205 тыс. рублей или 60,1% плана.

На 2016 год предусмотрены плановые назначения 115 000 тыс. рублей, кассовые расходы за 9 месяцев 2016 года составили 84 952,5 тыс. рублей.

КСП проверены показатели, отраженные подрядчиком в актах выполненных работ формы КС-2 в 2016 году в общей сумме 1 203 978,5 тыс. рублей, и фактическое исполнение конкретных работ.

В результате выявлены факты невыполнения работ по 4 актам, отраженных в формах КС-2 как выполненные, на общую сумму 85 516,25 рублей (с учетом НДС 18%).

КСП квалифицирует данный факт как причинение материального ущерба бюджету городского поселения Апрелевка в результате оплаты бюджетными средствами завышенной стоимости работ, который подлежит возмещению в бюджет городского поселения за счет виновных лиц.

По результатам проверки направлены: Главе городского поселения Апрелевка – предписание и представление, Наро-Фоминскому городскому прокурору – акт проверки, в Совет депутатов – информация.

Исполнение Администрацией поселения требований и рекомендаций находится на контроле КСП.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
Наро – Фоминского
муниципального района**

Е.М. Синенко