

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа

Информация

об основных результатах контрольного мероприятия «Аудит реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в 2017 году и текущем периоде 2018 года (с элементами аудита в сфере закупок)»

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа проведено плановое контрольное мероприятие «Аудит реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в 2017 году и текущем периоде 2018 года (с элементами аудита в сфере закупок)».

Объект контрольного мероприятия - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа (далее по тексту – Комитет по ЖКХ).

КСП проверены обоснованность планирования и законность расходования бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования в общей сумме 80 316 тыс. рублей по двум муниципальным контрактам, заключенным в 2017 году.

Расходные обязательства Наро-Фоминского муниципального района (городского округа) установлены законно и обоснованно. Источниками финансирования являются средства бюджета Московской области, городского поселения Наро-Фоминск, Наро-Фоминского муниципального района (городского округа).

В деятельности Комитета по ЖКХ установлены нарушения и недостатки.

При реализации муниципальной программы в 2017 году Комитетом по ЖКХ не достигнуты плановые значения целевых показателей, годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2017 год содержит недостоверные значения достижения двух целевых показателей, не утверждена Дорожная карта на 2018 год.

При осуществлении закупок Комитетом по ЖКХ нарушены требования федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: нарушен порядок приемки выполненной работы (ее результатов) по двум муниципальным контрактам: отсутствуют документы, предусмотренные условиями муниципальных контрактов; оплата выполненных работ в 2017 году произведена с нарушением установленного срока; нарушены сроки размещения в Единой информационной системе в сфере закупок обязательной информации.

Председателю Комитета по ЖКХ направлено представление с предложениями устранения выявленных недостатков в деятельности и привлечения к дисциплинарной и (или) иной, предусмотренной правовыми актами, ответственности виновных работников Комитета.

Информация о нарушениях федерального закона о закупках направлена в Главное контрольное управление Московской области.

Информация об основных результатах контрольного мероприятия и принятых мерах направлена Главе Наро-Фоминского городского округа, в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа и будет размещена на Портале КСО.

18.12.2018 г.