



АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022 № 1040

г. Наро-Фоминск

Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат)  
незавершенного строительства по Наро-Фоминскому городскому округу  
Московской области на 01.01.2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 03.12.2020 № 921/40 «Об организации работы по сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и о внесении изменений в Положение о Министерстве строительного комплекса Московской области», распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 05.03.2022 № 45 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию ведомственных (муниципальных) планов поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Утвердить прилагаемый план поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по Наро-Фоминскому городскому округу на 01.01.2022 года.

2. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа-председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа

Р.Л. Шамнэ

015038

Утвержден  
 постановлением Администрации  
 Наро-Фоминского городского округа  
 от 25.04.2022 № 1040

ПЛАН  
 поэтапного снижения объемов и количества объектов (загрят) незавершенного строительства на 01.01.2022 г., при строительстве которых  
 были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации  
 по Наро-Фоминскому городскому округу.

Раздел I. Объекты (загрят) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№	Заказчик, застройщик/ наименование объекта/ адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/ мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства/ годы начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ - основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (загрят) по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей	Предлагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Территориальное управление Наро- Фоминск/ Здание "Городской дворец культуры "Созвездие", Московская область, Наро- Фоминский район, ул. Шибанкова, дом 24	217 548,67	2012/2021/100%	057467500000331Z4 26104100011	Решение Совета депутатов Наро- Фоминского городского округа о бюджете Наро- Фоминского городского округа	197 763,86	0,00	0,00	4 квартал 2022 года

Раздел II. Объекты (заграты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№	Заказчик, застройщик/ наименование объекта/ адрес объекта/ место нахождения объекта/ назначение объекта/ мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства/ годы начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ - основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (заграты) по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Источники и объемы финансирования, необходимого для консервации объекта	Предполагаемый срок проведения консервации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0

Раздел III. Объекты (затрагы) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№	Заказчик, застройщик/ наименование объекта/ адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/ мощность объекта	Сметная стоимость тыс. рублей	Планируемый период строительства/ годы начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ - основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (затрагы) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0

Раздел IV. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности

№	Заказчик, застройщик/ наименование объекта/ адрес объекта/ место нахождения объекта/ назначение объекта/ мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства/ годы начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ - основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Предлагаемый получатель объекта	Предполагаемый срок передачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0

Раздел V. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в собственность иному публично правовому образованию

№	Заказчик, застройщик/ наименование объекта/ адрес объекта/ место нахождения объекта/назначение объекта/ мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства/ годы начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ - основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Предлагаемый получатель объекта	Предполагаемый срок передачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0

Раздел VI. Объекты (загрaты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в государственную (муниципальную) казну

№	Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ-основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (загрaты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Предполагаемый срок принятия объекта в государственную (муниципальную) казну
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел VII. Объекты (заказы) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№	Заказчик, застройщик/ наименование объекта/ адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/ мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства/ годы начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ - основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (заказы) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Предполагаемый срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0

Раздел VIII. Объекты (заказы) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и (или) снос

№	Заказчик, застройщик/ наименование объекта/адрес местонахождения объекта (заказ)/ назначение объекта (заказ)/ мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства/ годы начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ - основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (заказы) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Обоснование необходимости списания объекта (заказ)(в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта (заказ), непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта, тыс. рублей	Предполагаемый срок списания и (или) сноса
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Раздел IX. Предлагаемые решения в отношении объектов, законченных строительством, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию права на недвижимое имущество

№	Заказчик, застройщик/ наименование объекта/ адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/ мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства/ годы начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ - основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Предлагаемое решение	Предполагае- мый срок исполнения решения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро- Фоминского городского округа/ Пешеходная зона г. Верея/ Московская область, Наро- Фоминский район, городское поселение Верея, г. Верея, пл. Советская	2 507,85	2018/2021/100%	019467500000131D 717706109271	Решение Совета депутатов Наро- Фоминского городского округа о бюджете Наро-Фоминского городского округа	2 507,85	Строительство завершено, постановка объекта на кадастровый учет	4 квартал 2022 года

Раздел X. Предлагаемые решения в отношении объектов (заtrag) незавершенного строительства, целевая функция которых не определена или иная

№	Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства	Учетный номер государственного (муниципального) имущества	Документ - основание для выделения средств (начала строительства)	Фактически понесенные расходы (заграты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей	Предлагаемое решение	Предполагаемый срок исполнения решения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0