



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 № 1104

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 08.09.2021 года
№ 0148300062721000240-21 на выполнение работ по текущему ремонту
муниципального здания по адресу: Московская обл.,
г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.5**

Рассмотрев обращение ООО «МИРАСтрой» от 14.04.2022г. об изменении существенных условий муниципального контракта от 08.09.2021 года № 0148300062721000240-21 на выполнение работ по текущему ремонту муниципального здания по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.5, в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств (дополнительные работы по ремонту отопления), в соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 15.03.2022 № 233/10 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2012 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая положительное решение рабочей группы от 28.04.2022г., руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 08.09.2021 года № 0148300062721000240-21 на выполнение работ по текущему ремонту муниципального здания по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.5, заключенного между муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «МИРАСтрой», увеличив цену контракта на 18 803 755 (восемнадцать миллионов восемьсот три тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 70 копеек.

2. МКУ «Дирекция капитального строительства» изменить существенные условия муниципального контракта от 08.09.2021 № 0148300062721000240-21 на выполнение работ по текущему ремонту муниципального здания по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.5 в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - Председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ