



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 № 1131

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта № 0148300062721000464-22 на выполнение работ по капитальному ремонту рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина д.16а от 31.01.2022 года.

Рассмотрев обращения ООО «Новый век - Инжиниринг» об изменении существенных условий муниципального контракта № 0148300062721000464-22 «Выполнение работ по капитальному ремонту рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 16а (основное здание) от 31.01.2022 года», в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств (резкое и многократное увеличение отпускных цен на используемые строительные материалы и комплектующие), в соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 0148300062721000464-22 «Выполнение работ по капитальному ремонту рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 16а (основное здание)» от 31.01.2022 года, заключенного между Комитетом градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Новый век - Инжиниринг», предусмотрев выплату авансового платежа в размере 49,5 (сорок девять целых пять десятых) процентов цены муниципального контракта в сумме 17 266 944 (семнадцать миллионов двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 62 копейки.

2. Комитету градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа изменить существенные условия муниципального контракта № 0148300062721000464-22 от 31.01.2022 на «Выполнение работ по капитальному ремонту рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 16а (основное здание)», в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского

округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - Председателя комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ