



АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 1181

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.02.2022 года № 0148200005421001018-22 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: МАОУ Апрелевская СОШ №4, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Школьная, д.6**

Рассмотрев обращения ООО СК «Магирус» об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.02.2022 года № 0148200005421001018-22 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: МАОУ Апрелевская СОШ №4, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Школьная, д.6 в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств (резкое и многократное увеличение отпускных цен на используемые при строительстве материалы, оборудование и комплектующие), в соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.02.2022 года № 0148200005421001018-22 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: МАОУ Апрелевская СОШ №4, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Школьная, д.6, заключенного между муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью СК «Магирус», в части порядка выплаты авансового платежа в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости строительно-монтажных работ, предусмотренных муниципальным контрактом, в сумме 18 214 527,16 (восемнадцать миллионов двести четырнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 16 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» изменить существенные условия муниципального контракта от 18.02.2022 года №0148200005421001018-22 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: МАОУ Апрелевская СОШ №4, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Школьная, д.6 в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - Председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**Р.Л. Шамнэ**