



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2022 № 2306

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта
№ 0148200005420000280 от 26.10.2020**

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 03.08.2022 № 2095 «Об изменении существенных условий муниципального контракта № 0148200005420000280 от 26.10.2020», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон срок выполнения 9 этапа муниципального контракта № 0148200005420000280 от 26.10.2020 на оказание услуг (выполнения работ) по рекультивации полигона ТКО «Каурцево» Наро-Фоминского городского округа Московской области, заключенного между Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа и Акционерным обществом «Монолитное Строительное Управление-1» на 30.09.2022 с объемом финансирования в сумме 305 052 681 (Триста пять миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 20 копеек и предусмотреть выполнение дополнительного 10 этапа до 15.11.2022 с объемом финансирования в сумме 417 851 347 (Четыреста семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 96 копеек.

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа в связи с изменением существенных условий контракта, указанных в пункте 1 настоящего постановления, заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 0148200005420000280 от 26.10.2020 на оказание услуг (выполнения работ) по рекультивации полигона ТКО «Каурцево» Наро-Фоминского городского округа Московской области.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Гусакова А.А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ