



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2023 № 473

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 10.11.2022 № 0148200005422000572-22 выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МБОУ Наро-Фоминская СОШ №7, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6

Рассмотрев обращение ООО СК «Вектор» об изменении существенных условий муниципального контракта от 10.11.2022 № 0148200005422000572-22 выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МБОУ Наро-Фоминская СОШ №7, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6, в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств (резкое и многократное увеличение отпускных цен на используемые строительные материалы, оборудование и комплектующие; увеличение срока изготовления поставки материалов и оборудования из-за повышения количества ремонтируемых общеобразовательных учреждений) и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 20.02.2023 №135-01Ивх-2765/2023, в соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 10.11.2022 № 0148200005422000572-22 выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МБОУ Наро-Фоминская СОШ №7, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6 (далее - Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Вектор», установив срок выплаты авансового платежа не позднее 130 (сто тридцать) дней с даты подписания Контракта.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» изменить существенные условия Контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - Председателя комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

Глава
Наро-Фоминского
городского округа



Р.Л. Шамнэ