



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023 № 752

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01.12.2022 № 0148200005422000592-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Селятинская СОШ № 2, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино, ул. Больничная, д. 23А

Рассмотрев обращение ООО СК «Магирус» об изменении существенных условий муниципального контракта от 01.12.2022 № 0148200005422000592-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Селятинская СОШ № 2, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино, ул. Больничная, д. 23А, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств (резкое и многократное увеличение отпускных цен на используемые строительные материалы, оборудование и комплектующие, увеличение срока изготовления и поставки материалов и оборудования из-за повышения количества ремонтируемых общеобразовательных учреждений) и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 16.03.2023 №18Исх-5101, в соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 01.12.2022 № 0148200005422000592-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Селятинская СОШ № 2, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино, ул. Больничная, д. 23А (далее - Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Магирус», установив срок выплаты авансового платежа не позднее 130 (сто тридцать) дней с даты подписания контракта.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» изменить существенные условия Контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е. А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамно