



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2023 № 809

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий Муниципального контракта от 17.11.2022г № 0148200005422000591-22 выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МБОУ Верейская СОШ № 1, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Верея, пл. Советская, д. 8/1

Рассмотрев обращение ООО СК «МАГИРУС» об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.11.2022г № 0148200005422000591-22 выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МБОУ Верейская СОШ № 1, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Верея, пл. Советская, д. 8/1, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств (резкое и многократное увеличение отпускных цен на используемые строительные материалы, оборудование и комплектующие; увеличение срока изготовления поставки материалов и оборудования из-за повышения количества ремонтируемых общеобразовательных учреждений) и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 14.03.2023 № 135-01Ивх-3931/2023, в соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 17.11.2022г № 0148200005422000591-22 выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МБОУ Верейская СОШ № 1, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Верея, пл. Советская, д. 8/1 (далее Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью СК «Магирус», установив срок выплаты авансового платежа не позднее 150 (сто пятьдесят) дней с даты подписания контракта.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» изменить существенные условия Контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - Председателя комитета градостроительства Мелентьева Е. А.

**И.о. Главы
Наро-Фоминского
городского округа**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'В. И. Ширшов', is written over the printed name.

В. И. Ширшов