



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2023 № 1016

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.11.2022 № 0148200005422000589-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 1, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23

Рассмотрев обращение ООО ПСК «ГЕЛИОПОЛЬ» об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.11.2022 № 0148200005422000589-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 1, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств (резкое и многократное увеличение отпускных цен на используемые строительные материалы, оборудование и комплектующие, увеличение срока изготовления и поставки материалов и оборудования из-за повышения количества ремонтируемых общеобразовательных учреждений) и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 07.04.2023 №18Исх-7258/10-03, в соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 17.11.2022 № 0148200005422000589-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 1, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23 (далее - Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью ПСК «ГЕЛИОПОЛЬ», установив срок

выплаты авансового платежа не позднее 165 (сто шестьдесят пять) дней с даты подписания контракта.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» изменить существенные условия Контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е. А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ