



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.05.2023 № 1499

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01.12.2022 № 0148200005422000592-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Селятинская СОШ № 2, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино, ул. Больничная, д. 23А**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса» и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение ООО СК «Магирус» от 02.05.2023 № 191 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 25.05.2023 № 18Исх-10945/10-03, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 01.12.2022 № 0148200005422000592-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Селятинская СОШ № 2, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино, ул. Больничная, д. 23А (далее - Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Магирус», увеличив размер авансового платежа до 49,5 (Сорок девять целых пять десятых) процентов от цены капитального ремонта и поставки оборудования, в сумме 149 436 339 (сто сорок девять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч триста тридцать девять) рублей 07 копеек, и установив срок выплаты авансового платежа не позднее 200 (Двести) дней с даты подписания контракта.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» изменить существенные условия Контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е. А.

**Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**Р.Л. Шамнэ**