



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2023 № 1819

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.01.2023 № 0148200005422000822-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 65, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса» и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение ООО «АгроСтройАльянс» от 05.06.2023 № 45 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 16.06.2023 № 18Исх-12751/10-03, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 19.01.2023 № 0148200005422000822-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 65, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино (далее - Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью «АгроСтройАльянс», увеличив размер авансового платежа до 30 (тридцать) процентов от цены капитального ремонта и поставки оборудования, в сумме 54 307 411 (пятьдесят четыре миллиона триста семь тысяч четыреста одиннадцать) рублей 20 копеек, и установив срок выплаты авансового платежа не позднее 170 (сто семьдесят) дней с даты подписания Контракта.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» изменить существенные условия Контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е. А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ