



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2023 № 2394

г. Наро-Фоминск

О внесении изменений в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 02.08.2023 № 2314 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 10.11.2022 № 0148200005422000572-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 02.08.2023 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 10.11.2022 № 0148200005422000572-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 10.11.2022 № 0148200005422000572-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6 (далее - Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Вектор», увеличив цену Контракта на 29,99 (двадцать девять целых девятосто девять сотых) процента от цены Контракта, в сумме 56 104 787 (пятьдесят шесть миллионов сто четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 23 копейки, и сумму аванса на 27 771 869 (двадцать семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) рублей 68 копеек».

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» изменить существенные условия Контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е. А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ