



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2023 № 3524

г. Наро-Фоминск

О внесении изменений в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 26.09.2023г № 3060 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.01.2023 № 0148200005422000822-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 65, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино»

В связи с изменением цены контракта, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с положительным заключением ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 11.07.2023 № 50-1-1-3-039786-2023, учитывая обращение ООО "АгроСтройАльянс" от 25.09.2023 б/н и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 11.08.2023 № 18Исх-16673/10-03, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Внести в Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 26.09.2023г № 3060 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.01.2023 № 0148200005422000822-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 65, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 после слова «54 копейки» дополнить словами «, а сумму авансового платежа на 70 958 059 (семьдесят миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьдесят девять рублей) 69 копеек».

1.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Изменить срок оплаты аванса с 200 дней от даты заключения контракта на 310 дней от даты заключения контракта.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью "АгроСтройАльянс" дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с указанными в пункте 1 настоящего постановления изменениями.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е. А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р. Л. Шамнэ