



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.11.2023 № 3608

г. Наро-Фоминск

**О внесении изменений в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 07.09.2023 № 2841 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.11.2022 № 0148200005422000589-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Наро-Фоминская СОШ №1, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 17.07.2023 № 50-1-1-3-040990-2023, обращение ООО ПСК «Гелиополь» от 11.10.2023 Вх.№ 488, согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 14.08.2023 № 18-Исх-16839/10-03, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Пункт 1 постановления Администрации Наро-Фоминского городского округа от 07.09.2023 № 2841 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.11.2022 № 0148200005422000589-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Наро-Фоминская СОШ №1, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23» изложить в следующей редакции:

«1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 17.11.2022 № 0148200005422000589-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Наро-Фоминская СОШ №1, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23 (далее – Контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью ПСК «Гелиополь», увеличив цену Контракта на 51 583 642 (Пятьдесят один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот сорок два) рубля 41 копейку», сумму авансового платежа в размере 55 011 544 (Пятьдесят пять миллионов одиннадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 19 копеек оставить без изменений, уменьшив размер аванса с 49,5 (Сорок девять целых пять десятых) процентов от стоимости работ по капитальному ремонту и поставке оборудования до 33,777303002 (Тридцать три целых семьдесят восемь сотых) процентов.»

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью ПСК «Гелиополь» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**Р.Л. Шамнэ**