



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2023 № 4043

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01.12.2022 № 0148200005422000588-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Апрелевская СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, Московская область, Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 6/5

В соответствии с подп. «а» п. 1 ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с положительным заключением ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 23.11.2023 № 50-1-1-2-071066-2023, учитывая обращение ООО СК «Вектор» от 07.12.2023 Вх.№ 712/23 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 12.12.2023 № 18Исх-26455/10-03, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 01.12.2022 № 0148200005422000588-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Апрелевская СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, Московская область, Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 6/5 (далее - Контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «Вектор», увеличив цену Контракта на 14 305 761 (Четырнадцать миллионов триста пять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 36 копеек. Сумму авансового платежа в размере 76 398 971 (Семьдесят шесть миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 60 копеек оставить без изменений, увеличив размер аванса с 20 (двадцать) процентов от стоимости работ по капитальному ремонту и поставке оборудования до 22,0218147154 (двадцать две целых две сотых) процентов.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью СК «Вектор» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов

местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ