



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2023 № 4170

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение ООО СК «Магирус» от 18.12.2023 исх. № 653 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства физической культуры и спорта Московской области от 20.12.2023 № 23Исх-7874, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3 (далее - Контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «Магирус», увеличив размер авансового платежа на 17 449 371 (Семнадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч триста семьдесят один) рубль 72 копейки, и установив срок выплаты авансового платежа не позднее 13 (Тринадцати) дней с даты заключения контракта.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «Магирус» дополнительное соглашение к контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**И.о. Главы
Наро-Фоминского
городского округа**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned between the text on the left and the text on the right.

М.Р. Янковский