



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2023 № 4229

г. Наро-Фоминск

О внесении изменения в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 21.12.2023 № 4170 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение ООО СК «Магирус» от 18.12.2023 исх.№ 653 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства физической культуры и спорта Московской области от 20.12.2023 №23Исх-7874, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 21.12.2023 № 4170 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3» изменение, изложив п.1 в следующей редакции:

«1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных

с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3 (далее - Контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «Магирус», увеличив размер авансового платежа в отношении работ по общестроительным и отделочным работам до 31,5782013645 (Тридцать одна целая пятьсот семьдесят восемь тысячных (округлено до трех цифр после запятой)) процентов в сумме 72 214 052 (Семьдесят два миллиона двести четырнадцать тысяч пятьдесят два) рубля 85 копеек, в отношении работ по поставке и монтажу оборудования до 31,5782013645 (Тридцать одна целая пятьсот семьдесят восемь тысячных

025347

(округлено до трех цифр после запятой)) процентов в сумме 11 550 451 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 05 копеек, установить срок выплаты авансового платежа не позднее 13 (Тринадцати) дней с даты заключения контракта.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «Магирус» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ