



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2024 № 741

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 20.11.2023 № 0148200005423000755 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ НФ сош №9 дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта В. В. Лебедева, расположенного по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 28

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение ООО СК «Вектор» от 29.02.2024 исх. № 2/29-02 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства строительного комплекса Московской области от 12.03.2024 № 21Исх-2242, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 20.11.2023 №0148200005423000755 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ НФ сош №9 дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта В. В. Лебедева, расположенного по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 28 (далее - Контракт):

- установив погашение аванса в порядке удержания не менее 20,0% (Двадцать) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по каждому Акту о приемке выполненных работ (КС-2), до полного погашения аванса;

- установив срок выплаты аванса 200 дней с даты заключения Контракта. Приложение № 2 к Контракту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- увеличив размер авансового платежа до 32,7945614923 (тридцать две целые семьсот девяносто пять тысячных (округлено до трех цифр после запятой)) процентов от цены устройства спортивной площадки, ПНР, комплекса восстановительных работ, благоустройства, общестроительных работ по стандарту, демонтажных работ в сумме 153 683 670 (сто пятьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «Вектор» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ