



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2024 № 1231

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 15.12.2023 № 0148200005423000836 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Селятинская СОШ № 2 (дошкольное отделение), расположенного по адресу: МО, Наро-Фоминский г.о., пос. Селятино, ул. Больничная, д. 25а**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение ООО «СТРУЗА ИНЖИНИРИНГ» от 10.04.2024 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства строительного комплекса Московской области от 18.04.2024 №21Исх-3590, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 15.12.2023 № 0148200005423000836 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Селятинская СОШ № 2 (дошкольное отделение), расположенного по адресу: МО, Наро-Фоминский г.о., пос. Селятино, ул. Больничная, д. 25а (далее - Контракт):

- установив погашение аванса в порядке удержания не менее 20 (Двадцать) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по каждому Акту о приемке выполненных работ (КС-2), до полного погашения аванса;

- установив срок выплаты аванса 200 (двести) дней с даты заключения Контракта. Приложение № 2 к Контракту изложить в новой редакции;

- увеличив размер авансового платежа до 31,5785609682 (Тридцать одна целая пятьсот семьдесят восемь тысячных (округлено до трех знаков после запятой) процентов от ПНР, комплекса восстановительных работ, благоустройства, общестроительных работ по стандарту, демонтажных работ, что составляет 80 333 028 (Восемьдесят миллионов триста тридцать три тысячи двадцать восемь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20%:

в отношении обязательства «ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство, общестроительные работы по стандарту, демонтажные работы» – 80 333 028 (Восемьдесят миллионов триста тридцать три тысячи двадцать восемь) рублей 60 копеек.

027007

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «Вектор» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Наро-Фоминского городского округа Мелентьева Е.А.

**Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**Р.Л. Шамнэ**