



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.04.2024 № 991

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение ООО СК «Магирус» от 20.03.2024 исх.№ 102 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства строительного комплекса Московской области от 29.03.2024 №21Исх-2842, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3 (далее - Контракт):

- установив погашение аванса в порядке удержания не менее 20 (Двадцать) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по каждому Акту о приемке выполненных работ (КС-2), до полного погашения аванса;

- установив срок выплаты аванса 200 (двести) дней с даты заключения Контракта. Приложение №2 к контракту изложить в новой редакции;

- установив обеспечение исполнения Контракта в размере 49,9 (Сорок девять целых девять десятых) процентов от цены капитального ремонта и поставки оборудования в сумме 132 365 003 (Сто тридцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч три) рубля 83 копейки. Подрядчиком внесено обеспечение исполнения Контракта в размере 49,9 (Сорок девять целых девять десятых) процентов от цены капитального ремонта и поставки оборудования в сумме 132 365 003 (Сто тридцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч три) рубля 83 копейки;

- увеличив размер авансового платежа до 49,9 (Сорок девять целых девять десятых) процентов от цены капитального ремонта и поставки оборудования в сумме:

в отношении обязательства «Общестроительные и отделочные работы» - 114 112 934 (Сто четырнадцать миллионов сто двенадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 92 копейки;

026194

в отношении обязательства «Поставка и монтаж оборудования» - 18 252 068 (Восемнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи шестьдесят восемь) рублей 91 копейка».

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «Магирус» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Наро-Фоминского городского округа Мелентьева Е.А.

**И.о. Главы  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**М.Р. Янковский**