



АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2024 № 2489

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3**

В соответствии с п.п. «а» п.1 ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 05.07.2024 № 50-1-1-3-035640-2024, обращение ООО СК «Магирус» от 18.07.2024, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3 (далее - Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Магирус», увеличив цену Контракта на 23,41743237 (двадцать три целые сто сорок семь тысячных (округлено до трех знаков после запятой) процентов, в сумме 65 384 987 (Шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) 20 (двадцать) процентов.

Сумму выплаченного аванса в размере 132 365 003 (Сто тридцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч три) рубля 83 копейки, в том числе НДС 20 (двадцать) процентов, оставить без изменений, что составит 38,411202069% от цены Контракта.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Магирус» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 и 2 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

027527

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Наро-Фоминского городского округа Мелентьева Е.А.

**Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**Р.Л. Шамнэ**