



АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2024 № 3475

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д. 3**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение ООО СК «Магирус» от 27.09.2024 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства строительного комплекса Московской области от 08.10.2024 г. № 21Исх-9280, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.12.2023 № 0148200005422000788-23 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: Спорткомбинат «Строитель», р.п. Селятино, ул. Спортивная, д.3 (далее - Контракт):

- установив погашение аванса в порядке удержания не менее 20 (двадцать) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по каждому Акту о приемке выполненных работ (КС-2), до полного погашения аванса;

- установив срок выплаты авансового платежа СМР 320 (триста двадцать) дней с даты заключения Контракта. Приложение № 2 к Контракту изложить в новой редакции;

- увеличив размер авансового платежа до 42,383782657 (сорок две целых тридцать восемь сотых (округлено до двух знаков после запятой)) процентов от цены контракта, в сумме 146 054 516 (Сто сорок шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек, из них авансовый платеж - СМР составляет - 127 802 447 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот две тысячи четыреста сорок семь) рублей 78 копеек, авансовый платёж - оборудование - составляет: 18 252 068 (Восемнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи шестьдесят восемь) рублей 91 копейка, в том числе НДС 20%.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Магирус» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

029000

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Наро-Фоминского городского округа Мелентьева Е.А.

**Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**Р.Л. Шамнэ**