

		итого				195,5	
1	Бобруйкая д.1	Устройство поручней у входа в 4п. и пандуса	шт	1		6,8	Л.А.Голубочкина
2		Окраска газопровода	М2	85	август	15,3	Л.А.Голубочкина
3		Устройство козырьков над входом в подъезды 1,2,3,5 под.	шт	4	июнь	80,0	Л.А.Голубочкина
4		Окраска цоколя	М2	296	сентябрь	При наличии средств	Л.А.Голубочкина
5		Ремонт примыкания отмостки к дому и отмостки местами	М2	54	июнь	27,8	Л.А.Голубочкина
6		Косметический ремонт подъезда №5	Под.	1	сентябрь	54,2	Л.А.Голубочкина
7		Герметизация температурного шва	м/п	18	июль	6,2	Л.А.Голубочкина
		итого				190,3	
1	Брянская д.2	Окраска газопровода	М2	81	август	14,6	Л.А.Голубочкина
2		Косметический ремонт 4 подъезда	Под.	1	июль	65,7	Л.А.Голубочкина
3		Косметический ремонт 2 подъезда	Под.	1	июль	52,0	Л.А.Голубочкина
4		Окраска фасада – 4п.	М2	84	июль	35,4	Л.А.Голубочкина
5		Окраска стен выхода на кровлю 4п.	шт	1	август	18,8	
6		Ремонт межпанельных швов	м/п	40	июнь	16,4	
		итого				202,9	
1		Окраска газопровода	М2	85	август	15,3	Л.А.Голубочкина

2	Бобруйская д.5	Устройство козырьков над входом в подъезды 1,2,3,5 под.	шт	4	июнь	80,0	Л.А.Голубочкина
3		Косметический ремонт подъезда №4	Под.	1	сентябрь	52,1	Л.А.Голубочкина
4		Окраска фасада – 2п.	М2	84	июль	45,4	Л.А.Голубочкина
5		Косметический ремонт 2 подъезда выше 5-го этажа	Под.		август	10,0	Л.А.Голубочкина
		итого				202,8	

Начальник службы эксплуатации

Л.А.Голубочкина