

**ПЛАН**  
**рассмотрения и реализации обращений граждан поступивших на портал «Добродел»**  
**по вопросам отсутствия уличного освещения на территории**  
**Наро-Фоминского муниципального района 2016-2017гг**

Н/п	Адресный перечень	Обращение граждан кол.	Замена, установка светильников	Количество светильников	Срок выполнения
<b>г.п. Наро-Фоминск</b>					
1.	д/о Бекасово	2	Замена	4	Март 2017
2.	Ул. Связистов	1	Установка, замена	24	25.02.2017 Установлены, заключается договор с «Мосэнергосбытом»
3.	Ул. Парковая д.6	1	Замена	1	Март 2017
4.	Ул. М. Жукова 171	1	Установка	4	Октябрь 2017
<b>г.п. Веря</b>					
5.	Ул. 2-я Набережная	1	Установка	2	Август 2017
<b>г.п. Апрелевка</b>					
6.	Ул. Январская д.8а	1	Установка, замена	2	Май 2017
7.	Ул. Березовская аллея корп.1	1	Установка	5	Октябрь 2017
8.	Ул. Ленина д.5	3	Установка	1	Май 2017
9.	Ул. Первомайская	2	Установка	6	Октябрь 2017
10.	Д. Хлопово	1	Установка	5	Сентябрь 2017
11.	Ул. Тельмана д.5	1	Замена	1	Май 2017
<b>г.п. Калинин</b>					
12.	Д. Тарасково	1	Замена	3	Май 2017
13.	Ул. Фабричная	1	Установка	5	После реконструкции дороги. План 2018
<b>г.п. Селятино</b>					
14.	д. Мишуткино	1	Установка	15	Разработка проекта в 2017. Выполнение работ план-2018.
15.	д. Свитино	1	Установка	35	Ноябрь 2017
<b>с/п Атепцевское</b>					
16.	д. Курапово	1	Установка	12	Июнь 2017
<b>с/п Веселевское</b>					
17.	д. Шустиково	2	Установка	15	Сентябрь 2017
<b>с/п Волченковское</b>					
-	-	-	-	-	-

<b>с/п Ташировское</b>					
18.	д. Большие Семенычи	2	Установка	2	Июль 2017
19.	д. Маурино	1	Установка	3	Август 2017
20.	Д. Любново ул. Парковая д.67	1	Установка	2	Сентябрь 2017