

График исполнения Контракта по этапам

№ П/П	ОБЪЕКТ		СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЭТАПАМ	
	НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	РАЙОН (ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)		
			НАЧАЛО РАБОТ	ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ
1	г.п.Апрелевка, ул.Большевиков	Наро-Фоминский го	01.06.2018	06.06.2018
2	г.п.Апрелевка, ул.Дружбы	Наро-Фоминский го	01.06.2018	07.06.2018
3	г.п.Апрелевка, ул.Танкистов	Наро-Фоминский го	01.06.2018	06.06.2018
4	г.п.Апрелевка, ул.Куйбышева	Наро-Фоминский го	04.06.2018	09.06.2018
5	г.п.Апрелевка, 2-я Майская	Наро-Фоминский го	04.06.2018	12.06.2018
6	г.п.Апрелевка, ул.Горького	Наро-Фоминский го	08.06.2018	12.06.2018
7	г.п.Апрелевка, ул.Саврасова	Наро-Фоминский го	10.06.2018	14.06.2018
8	г.п.Апрелевка, а/д ул.Железнодорожная	Наро-Фоминский го	15.06.2018	20.06.2018
9	г.п.Апрелевка, ул.Мартовская	Наро-Фоминский го	21.06.2018	28.06.2018
10	г.п.Апрелевка, Кирова	Наро-Фоминский го	28.06.2018	05.07.2018
11	а/д "Архангельское-Цыплино"	Наро-Фоминский го	06.07.2018	11.07.2018
12	а/д по д.Кобяково	Наро-Фоминский го	30.07.2018	01.08.2018
13	г. Наро-Фоминск, ул. Латышская-2 (дублер)	Наро-Фоминский го	28.07.2018	03.08.2018
14	а/д "М-3 "Украина"-Наро-Фоминск"-СНТ "Машиностроитель", СНТ "Новь" уч.№1	Наро-Фоминский го	24.06.2018	01.07.2018
15	а/д "М-3 "Украина"-Наро-Фоминск"-СНТ "Машиностроитель", СНТ "Новь" уч.2	Наро-Фоминский го	01.07.2018	08.07.2018
16	а/д по д.Глинки	Наро-Фоминский го	01.08.2018	05.08.2018
17	г. Верея, ул. Дружбы	Наро-Фоминский го	24.07.2018	27.07.2018
18	а/д п. Селятино, ул. Вокзальная	Наро-Фоминский го	05.08.2018	09.08.2018
19	г. Наро-Фоминск, от ул. Московской до Нефтебазы	Наро-Фоминский го	01.08.2018	05.08.2018
20	г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество	Наро-Фоминский го	12.06.2018	18.06.2018