

График проведения работ по уничтожению борщевика Сосновского
 ООО «Таширово» в 2019 году

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Месторасположение	Площадь, кв. м	Методы борьбы с борщевиком (опрыскивание гербицидами и (или) арборицидами; скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы; обработка почвы, посев многолетних трав	Даты проведения работ (химическая; при механической обработке – скашивании – не менее 3-х раз за сезон)
1	50:26:0110520:102	Ферма	21,981	Химическая обработка гербицидами Скашивание Посев мн. трав	03.06.2019 – 15.06.2019 15.05.2019 - 30.05.2019 03.07.2019 - 10.07.2019
2	50:26:0110520:3	Поле	149,768	Химическая обработка гербицидами Скашивание	03.06.2019 – 15.06.2019 15.05.2019 - 30.05.2019

Сбор

04.04.2019г

дата

Доляновская АН