



АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021 № 841

г. Наро-Фоминск

Об утверждении Плана снижения объемов и количества объектов (затрат)  
незавершенного строительства по Наро-Фоминскому городскому округу  
Московской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 03.12.2020 № 921/40 «Об организации работы по сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и о внесении изменений в Положение о Министерстве строительного комплекса Московской области», распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 09.02.2021 № 11 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию ведомственных (муниципальных) планов поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства», Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по Наро-Фоминскому городскому округу на 2021 год.

2. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа-председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа

Р.Л. Шамнэ

Утвержден  
 постановлением Администрации  
 Наро-Фоминского городского округа  
 Московской области  
 от 08.04.2021 № 844

### ПЛАН

снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства на 01.01.2021 г., при строительстве которых  
 были использованы средства бюджета всех уровней бюджетной системы Российской Федерации  
 по Наро-Фоминскому городскому округу.

Раздел I. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2021 | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей | Предлагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| 1 | 2   | 3                              | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10   |
| 1 | -   | -                              | -  | -  | -   | -   | -  | -   | -  |



Раздел III. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
|---|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1 | 2   | 3                             | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  |
| I | -   | -                             | -  | -  | -   | -  | -  |





Раздел VI. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в государственную (муниципальную) казну

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ- основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предполагаемый срок принятия объекта в государственную (муниципальную) казну |
|---|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2   | 3                              | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| - |   | -                              | -  | -  | -  | -  | -  |

Раздел VII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предполагаемый срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|---|
| 1 | 2   | 3                              | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   |
| 1 | -   | -                              | -  | -  | -   | -  | -   |



Раздел IX. Предлагаемые решения в отношении объектов, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию права на недвижимое имущество

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта   | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства)     | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предлагаемое решение           | Предполагаемый срок исполнения решения |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|--|
|   | 2   | 3                              | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                              | 9                                      |
| 1 | Комитет градостроительства/Детский сад на 220 мест/Московская область, Наро-Фоминский городской округ, город Наро-Фоминск, улица Брянская, дом 12/ДОУ/ 220 мест | 367 106,78                     | 2015-2019/ введен в эксплуатацию   | 026467500000131D717508100061                                 | Решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о бюджете. | 52 807,18  | передача в муниципальную казну | 2021 г.                                |

Раздел X. Предлагаемые решения в отношении объектов (заграт) незавершенного строительства, целевая функция которых не определена или иная

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта  | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/с тепень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства)                                      | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предлагаемое решение     | Предполагаемый срок исполнения решения |
|---|--|--------------------------------|---|--|--|--|--------------------------|--|
| 1 | 2  | 3                              | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                        | 9                                      |
| 1 | Территориальное управление<br>Апрелевка / Очистные сооружения (Первый пусковой комплекс) / Московская область, Наро-Фоминский городской округ, город Апрелевка, улица Новая, строение 20 | 358<br>104,871,82              | 2014 / 2023   | 051467500000131D718308100011                                 | Решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о бюджете Наро-Фоминского городского округа | 358 104,87   | завершение реконструкции | 2023                                   |

|   |  |             |              |                              |  |          |                          |      |
|---|--|-------------|--------------|------------------------------|--|----------|--------------------------|------|
| 2 | <p>ТУ Верея / Канализационная сеть центральной части города Верея / Московская область, Наро-Фоминский городской округ, город Верея, улицы: Первомайская, Ленинская, Павлова, Школьная, 1-ая Советская, 2-ая Советская, пл. Советская</p>  | 30 491, 560 | 2016 / 2021  | 053467500000131D717409100021 | <p>Решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о бюджете Наро-Фоминского городского округа</p>  | 6 963,46 | завершение строительства | 2021 |
| 3 | <p>Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа/<br/>Канализационная насосная станция для подачи очищенных сточных вод от ЗТО в напорный коллектор, д. Могутово, Наро-Фоминского г.о/д.Могутово Наро-Фоминский городской округ/для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов Могутово</p> | 868,295     | 2021/2022/0% | 019467500000131D717706108871 | <p>Решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 15.12.2020 № 4/56. Постановление Правительства Московской области об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы от</p> | 868,29   | завершение строительства | 2022 |

|   |   |           |               |                              |  |           |                          |      |
|---|---|-----------|---------------|------------------------------|--|-----------|--------------------------|------|
| 4 | <p>Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа/Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная/г.Наро-Фоминск ул. Профсоюзная/очистные сооружения/25000м3.сут</p> | 34 079,00 | 2021/2023 /0% | 019467500000131D717706109311 | <p>Решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 10.12.2019 № 5/42<br/>         Постановление Правительства Московской области об утверждении государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.</p> | 34 079,09 | завершение строительства | 2023 |
|---|---|-----------|---------------|------------------------------|--|-----------|--------------------------|------|

|   |   |          |               |                               |   |          |                          |      |
|---|---|----------|---------------|-------------------------------|---|----------|--------------------------|------|
| 5 | <p>Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа/ Водозаборный узел с сетями водоснабжения Ду 80 и Ду 160/ д. Могутово Наро-Фоминский городской округ/ для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов Могутово/ 2243,04 м3.сут</p> | 28000,00 | 2019/2022 /0% | 019467500000131D717706109451  | <p>Решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 15.12.2020 № 4/56. Постановление Правительства Московской области об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы от 25.10.2016 № 795/59.</p> | 3 851,95 | решение строител         | 2022 |
| 6 | <p>Комитет градостроительства / Пешеходный мост на 72-ом км железнодорожной линии "Москва-Киев"/Московская область, Наро-Фоминский район, Московско-Киевская дистанция пути от 30 до 85 км., 1 уч.</p>  | 6 355,45 | 2018/2021     | 026 467500000131D717508100221 | <p>Решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о бюджете Наро-Фоминского городского округа</p>   | 6 355,45 | завершение строительства | 2021 |

|    |  |          |             |                                  |  |          |                                   |      |
|----|--|----------|-------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------------|------|
| 7  | Территориальное управление<br>Апрелевка / Лесопарк<br>"Дубки" / Московская<br>область, Наро-Фоминский<br>городской округ, город<br>Апрелевка, улица<br>Февральская | 435,6    | 2018 / 2023 | 051 467500000131D718308100111    | Решение Совета<br>депутатов Наро-<br>Фоминского<br>городского округа о<br>бюджете Наро-<br>Фоминского<br>городского округа | 435,60   | завершение<br>строительства       | 2023 |
| 8  | Территориальное управление<br>Веселево / Здание МБУК<br>"Дом культуры Веселево" /<br>Московская обл, г Наро-<br>Фоминск, деревня Веселево,<br>д 101                | 1092,369 | 2016 / 2020 | 054467500000131D717607100021     | Решение Совета<br>депутатов Наро-<br>Фоминского<br>городского округа о<br>бюджете Наро-<br>Фоминского<br>городского округа | 1092,37  | завершение<br>реконструкции       | 2022 |
| 9  | Территориальное управление<br>Наро-Фоминск / Набережная<br>реки Нара / Московская<br>область, Наро-Фоминский<br>городской округ г.Наро-<br>Фоминск                 | 1 200,00 | 2019 / 2022 | 057467500000131D716906100031     | Решение Совета<br>депутатов Наро-<br>Фоминского<br>городского округа о<br>бюджете Наро-<br>Фоминского<br>городского округа | 1 200,00 | завершение<br>благоустройств<br>а | 2022 |
| 10 | МАУ "МКСЦ "Зодиак" /<br>Система газопотребления /<br>Московская область, Наро-<br>Фоминский городской округ,<br>с.Каменское  | 86,997   | 2018 / 2020 | 052<br>467500000331Z403509100011 | Решение Совета<br>депутатов Наро-<br>Фоминского<br>городского округа   | 87,00    | завершение<br>строительства       | 2021 |
| 11 | МАУ "МКСЦ "Зодиак" /<br>Стела "Населенный пункт<br>воинской доблести" /<br>Московская область, Наро-<br>Фоминский городской округ,<br>с.Каменское                  | 819,9    | 2019 / 2020 | 052467500000331Z403509100031     | Решение Совета<br>депутатов Наро-<br>Фоминского<br>городского округа   | 819,90   | завершение<br>строительства       | 2021 |