



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021 № 1838

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта №0148200005419000620-19 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина» от 06.12.2019 г.»

В связи с обращением Комитета градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа от 09.07.2021 № 153-01СЗ-979/2021 о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта №0148200005419000620-19 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина» от 06.12.2019 г., учитывая положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 02.07.2021 г. № 50-1-1-2-2828-21, в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта №0148200005419000620-19 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина» от 06.12.2019 г., заключенного между Комитетом градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Триумф», увеличив цену муниципального контракта на 58 347 068 (пятьдесят восемь миллионов триста сорок семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 62 копейки, что составляет 7,64% (семь целых шестьдесят четыре сотых) процента от цены муниципального контракта.

2. Комитету градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа

округа изменить существенные условия муниципального контракта №0148200005419000620-19 от 06.12.2019 на «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - Председателя комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ