



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 № 1087

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта № 0148200005421000568 от 23.08.2021 Строительство котельной по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-Фоминский г.о.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение ООО СК «Магирус» от 15.04.2022 № 128 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области – Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 27.04.2022 № 12Исх-4890, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 0148200005421000568 от 23.08.2021 Строительство котельной по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-Фоминский г.о., заключенного между Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью СК «Магирус», предусмотрев выплату аванса в размере 18% от цены муниципального контракта.

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 0148200005421000568 от 23.08.2021 Строительство котельной по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-Фоминский г.о. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, заключив дополнительное соглашение к муниципальному контракту.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Гусакова А.А.

Глава
Наро-Фоминского
городского округа

Р.Л. Шамнэ

015655