

"Согласовано"  
 Глава Администрации  
 Наро-Фоминского городского округа»  
 Шамнэ Р.Л. \_\_\_\_\_  
 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.



"Утверждаю"  
 Директор МУП «Теплосеть  
 Наро-Фоминского городского округа»  
 Еремин С.М. \_\_\_\_\_  
 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.



### График

#### останова котельных на Планово-предупредительный ремонт 2022 года по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
<b>Май</b>							
1	№1	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	12.05.22	25.05.22	26.05.22	Нет жилого фонда	
2	№9	г. Наро-Фоминск, ул. Володарского	12.05.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 26.05.22	Сезонная
3	№28	г. Наро-Фоминск, СМП-181	19.05.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 02.06.22	Сезонная
4	№35	с. Петровское	19.05.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 02.06.22	Сезонная
5	№67	д. Ястребово	25.05.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 08.06.22	Сезонная
<b>Июнь</b>							
6	№13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
7	№12	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
8	№14	г. Апрелевка, ул. Апрелевская	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
9	№40	г. Наро-Фоминск, ул. Военный городок №11	02.06.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 16.06.22	Сезонная
10	№73	п. с-за Архангельский, ул. Центральная	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
11	№63	г. Верея, ул. Комсомольская	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
12	№44	г. Апрелевка, ул. Самохина	07.06.22	20.06.22	21.06.22		
13	№80	г. Верея, ул. Кировская	08.06.22	21.06.22	22.06.22		
14	№2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	08.06.22	21.06.22	22.06.22		
15	№15	г. Апрелевка, ул. Ленина	08.06.22	21.06.22	22.06.22		
16	№43	г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	08.06.22	21.06.22	22.06.22		
17	№30	д. Головково	09.06.22	22.06.22	23.06.22		

18	№75	д. Слепушкино	09.06.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 23.06.22	Сезонная
19	№27	г. Апрелевка, ЖК «Весна»	15.06.22	28.06.22	29.06.22		
20	№49	г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина	15.06.22	28.06.22	29.06.22		
21	№71	д. Устье, ул. Центральная	16.06.22	29.06.22	30.06.22		
22	№57	г. Апрелевка, ул. 2-Майская	16.06.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 30.06.22	Сезонная
23	№56	п. Калининец	16.06.22	29.06.22	30.06.22		
24	№37	г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер.	23.06.22	06.07.22	07.07.22		
25	№58	г. Апрелевка, ул. Дубки	23.06.22	06.07.22	07.07.22		
26	№62	г. Верея, ул. Восточная	23.06.22	06.07.22	07.07.22		
27	№47	г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	29.06.22	12.07.22	13.07.22		
28	№77	д. Рождествено	29.06.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 13.07.22	Сезонная
29	№11	с. Петровское	30.06.22	13.07.22	14.07.22		
30	№64	г. Верея, ул. Октябрьская	30.06.22	13.07.22	14.07.22		
<b>Июль</b>							
31	№17	г. Апрелевка, п. Победа	05.07.22	18.07.22	19.07.22		
32	№20	г. Апрелевка, ул. Парковая	05.07.22	18.07.22	19.07.22		
33	№70	д. Шустиково	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
34	№3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
35	№7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленина	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
36	№25	п. Атепцево	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
37	№54	п. Калининец	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
38	№65	г. Верея, ул. Грязнова	06.07.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 20.07.22	Сезонная
39	№76	д. Симбухово, ул. Дороховская	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
40	№68	д. Веселево	07.07.22	20.07.22	21.07.22		
41	№6	г. Наро-Фоминск, ул. Генерала Ефремова	13.07.22	26.07.22	27.07.22		
42	№50	п. Селятино	13.07.22	26.07.22	27.07.22		
43	№8	д. Васильчиново	13.07.22	26.07.22	27.07.22		
44	№48	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	14.07.22	27.07.22	28.07.22		

45	№4	г. Наро-Фоминск, ул.Московская	19.07.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 02.08.22	Сезонная
46	№29	д. Таширово	19.07.22	01.08.22	02.08.22		
47	№55	п. Калининец	19.07.22	01.08.22	02.08.22		
48	№74	д. Назарьево	20.07.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 03.08.22	Сезонная
49	№69	д. Вышегород	20.07.22	02.08.22	03.08.22		
50	№79	г. Верея, ул. Боровская	21.07.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 04.08.22	Сезонная
51	№26	с. Каменское	21.07.22	03.08.22	04.08.22		
52	№18	п. Ново - Глаголево	21.07.22	03.08.22	04.08.22		
<b>Август</b>							
53	№19	г. Апрелевка, ул. Августовская	02.08.22	15.08.22	16.08.22		
54	№10	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	03.08.22	16.08.22	17.08.22		
55	№61	г. Верея, ул. Лесная	04.08.22	17.08.22	18.08.22		
56	№72	д. Волченки, ул. Центральная	09.08.22	22.08.22	23.08.22		
57	№24	д/о Отличник	10.08.22	23.08.22	24.08.22		
58	№5	г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	10.08.22	23.08.22	24.08.22		
59	№22	г. Наро-Фоминск, ул. Связистов	10.08.22	23.08.22	24.08.22		
60	№66	п. Пионерский, ул. Центральная	10.08.22	23.08.22	24.08.22		
61	№42	д. Башкино	11.08.22	24.08.22	25.08.22		
62	№23	д. Софьино	16.08.22	29.08.22	30.08.22		
63	№21	д. Турейка, б.о. «Пансионат Нара»	16.08.22	29.08.22	30.08.22	Нет жилого фонда	
64	№53	п. Калининец, Тарасково	16.08.22	29.08.22	30.08.22		
65	№45	пос. Новая Ольховка	17.08.22	30.08.22	31.08.22		
66	№16	д. Мякишево	17.08.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 31.08.22	Сезонная
67	№52	д/о Бекасово	17.08.22	30.08.22	31.08.22		
68	№78	г. Верея, пл. Советская	17.08.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 31.08.22	Сезонная

Согласовано:

Гл. инженер  Ершов А.В.

Исполнитель:

Начальник ПТО  Косенко Л.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилкомсервис мкр. Восточный»

ИНН 5030049130 КПП 503001001 ОГРН 1055005607942

Юр.адрес: 143300, Московская область., г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова д.24а.  
Почтовый адрес: 143300, МО, г.Наро-Фоминск, мкр-н Восточный, ул.Брянская, д.2, кв.1  
тел.: 8(496) 34-455-36, E-mail: [GKSnara@mail.ru](mailto:GKSnara@mail.ru)

График отключения ГВС мкр. Восточный для ППР на 2022 год.

№	Адрес МКД	Дата отключения ГВС	Дата включения ГВС	Управляющая организация	Ресурсоснабжающая организация	Адрес котельной
1	ул.Брянская д.2.	18.07.2022	31.07.2022	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2
2	ул.Брянская д.6.	18.07.2022	31.07.2022	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2
3	ул.Бобруйская д.1.	18.07.2022	31.07.2022	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2
4	ул.Бобруйская д.5.	18.07.2022	31.07.2022	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2

Генеральный директор

ООО «Жилкомсервис мкр. Восточный» (Золотарёв Д.В.)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЖКС №4 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  
Минобороны России (МиМО)

Д.В. Ракутин

2021 года



**ГРАФИК**  
**плановых остановок источников теплоснабжения**  
**на планово-предупредительный ремонт по горячему**  
**водоснабжению (ГВС) в межотопительный период 2022-2023г.**

№ п.п	№ ПУ	Адрес объекта	№ в/г	инв. № объекта	Вид топлива	Дата проведения гидравлического испытания	Дата остановки на ремонт	Продолжительность остановки (дни)
1	ПУ4/1	Московская обл., г. Наро-Фосминск	86	172	газ	18.07.2022г- 31.07.2022г	18.07.2022г- 31.07.2022г	14 дней
2	ПУ4/1	Московская обл., г. Наро-Фосминск	3	149	газ	20.06.2022 - 3.07.2022	20.06.2022 - 3.07.2022	14 дней
3	ПУ4/1	Московская обл., г. Наро-Фосминск	1	516	газ	4.07.2022 - 17.07.2022	4.07.2022 - 17.07.2022	14 дней

Начальник ПУ №4/1 филиала ФГБУ  
«ЦЖКУ» Минобороны России  
(по Москве и Московской обл.)

Курылев В.Н.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности  
Администрации Наро-Фоминского городского округа

Ермак С.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЖКС №4 ФГБУ «ИЖКУ по МиМО» МО РФ


Ракутин Д.В.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей  
в межотопительном периоде 2021-2022 года

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Вид топлива	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника
Котельная № 274, в/г1, п. Калининец, Наро-Фоминского р-на Московской обл.	30.05.2022 – 12.06. 2022	ГАЗ	14	28.05.2022 – 30.05. 2022	14
Котельная № 326, в/г1, п. Калининец, Наро-Фоминского р-на Московской обл.	01.06.2022 – 14.06. 2022	ГАЗ	14	28.05.2022 – 30.05. 2022	14
Котельная № БМК, в/г2, п. Калининец, Наро-Фоминского р-на Московской обл.	16.05.2022- 29.05.2022	ГАЗ	14	10.05.2022-13.05.2022	14
Котельная № 210/234, в/г4, п. Калининец, Наро-Фоминского р-на Московской обл.	20.07.2022- 03.08.2022	ГАЗ	14	28.05.2022 – 30.05. 2022	14
Котельная № 164, в/г5, п. Калининец, Наро-Фоминского р-на Московской обл.	18.06.2022- 02.07.2022	ГАЗ	14	28.05.2022 – 30.05. 2022	14

Котельная № 35, в/г4, п. Калининец, Наро- Фоминского р-на Московской обл.	Пар, невозможна остановка по причине непрерываемого процесса приготовления пищи				
Котельная № 893, в/г8, п. Калининец, Наро- Фоминского р-на Московской обл.	01.08.2022- 14.08.2022	ГАЗ	14	28.05.2022 – 30.05. 2022	14

Начальник ПУ №4/5 ЖКС №4  Курапов А.А.

Утверждаю

Главный инженер АО «Наро-Фоминский хладокомбинат

Барсуков Н.Н.

« 8 апреля » 2022 г.

График

останова котельной АО «Наро-Фоминский Хладокомбинат» для проведения ППР с отключением ГВС 2022 года

№	Адрес МКД	Дата отключения ГВС	Дата включения ГВС	Управляющая организация	Ресурсоснабжающая организация	Адрес котельной
1	Ул. Московская д 15/1	5.09.2022 г.	19.09.2022 г.	"Управляющая компания "Мальково""	АО "Наро-Фоминский хладокомбинат"	Ул. Московская д 15

Разработал: начальник котельной  И.Е. Старостин