

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЖКС №4 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
Минобороны России (МиМО)

Д.В. Ракутин

2021 года



ГРАФИК
плановых остановок источников теплоснабжения
на планово-предупредительный ремонт по горячему
водоснабжению (ГВС) в межотопительный период 2022-2023г.

№ п.п	№ ПУ	Адрес объекта	№ в/г	инв. № объекта	Вид топлива	Дата проведения гидравлического испытания	Дата остановки на ремонт	Продолжительность остановки (дни)
1	ПУ4/1	Московская обл., г. Наро-Фосминск	86	172	газ	18.07.2022г- 31.07.2022г	18.07.2022г- 31.07.2022г	14 дней
2	ПУ4/1	Московская обл., г. Наро-Фосминск	3	149	газ	20.06.2022 - 3.07.2022	20.06.2022 - 3.07.2022	14 дней
3	ПУ4/1	Московская обл., г. Наро-Фосминск	1	516	газ	4.07.2022 - 17.07.2022	4.07.2022 - 17.07.2022	14 дней

Начальник ПУ №4/1 филиала ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России
(по Москве и Московской обл.)

Курылев В.Н.