

"Согласовано"
 Глава Администрации
 Наро-Фоминского городского округа»
 Шамнэ Р.Л. _____
 «_____» _____ 2022 г.



"Утверждаю"
 Директор МУП «Теплосеть
 Наро-Фоминского городского округа»
 Еремин С.М. _____
 «_____» _____ 2022 г.



График

останова котельных на Планово-предупредительный ремонт 2022 года по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
Май							
1	№1	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	12.05.22	25.05.22	26.05.22	Нет жилого фонда	
2	№9	г. Наро-Фоминск, ул. Володарского	12.05.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 26.05.22	Сезонная
3	№28	г. Наро-Фоминск, СМП-181	19.05.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 02.06.22	Сезонная
4	№35	с. Петровское	19.05.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 02.06.22	Сезонная
5	№67	д. Ястребово	25.05.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 08.06.22	Сезонная
Июнь							
6	№13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
7	№12	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
8	№14	г. Апрелевка, ул. Апрелевская	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
9	№40	г. Наро-Фоминск, ул. Военный городок №11	02.06.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 16.06.22	Сезонная
10	№73	п. с-за Архангельский, ул. Центральная	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
11	№63	г. Верея, ул. Комсомольская	02.06.22	15.06.22	16.06.22		
12	№44	г. Апрелевка, ул. Самохина	07.06.22	20.06.22	21.06.22		
13	№80	г. Верея, ул. Кировская	08.06.22	21.06.22	22.06.22		
14	№2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	08.06.22	21.06.22	22.06.22		
15	№15	г. Апрелевка, ул. Ленина	08.06.22	21.06.22	22.06.22		
16	№43	г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	08.06.22	21.06.22	22.06.22		
17	№30	д. Головково	09.06.22	22.06.22	23.06.22		

18	№75	д. Слепушкино	09.06.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 23.06.22	Сезонная
19	№27	г. Апрелевка, ЖК «Весна»	15.06.22	28.06.22	29.06.22		
20	№49	г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина	15.06.22	28.06.22	29.06.22		
21	№71	д. Устье, ул. Центральная	16.06.22	29.06.22	30.06.22		
22	№57	г. Апрелевка, ул. 2-Майская	16.06.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 30.06.22	Сезонная
23	№56	п. Калининец	16.06.22	29.06.22	30.06.22		
24	№37	г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер.	23.06.22	06.07.22	07.07.22		
25	№58	г. Апрелевка, ул. Дубки	23.06.22	06.07.22	07.07.22		
26	№62	г. Верея, ул. Восточная	23.06.22	06.07.22	07.07.22		
27	№47	г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	29.06.22	12.07.22	13.07.22		
28	№77	д. Рождествено	29.06.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 13.07.22	Сезонная
29	№11	с. Петровское	30.06.22	13.07.22	14.07.22		
30	№64	г. Верея, ул. Октябрьская	30.06.22	13.07.22	14.07.22		
Июль							
31	№17	г. Апрелевка, п. Победа	05.07.22	18.07.22	19.07.22		
32	№20	г. Апрелевка, ул. Парковая	05.07.22	18.07.22	19.07.22		
33	№70	д. Шустиково	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
34	№3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
35	№7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленина	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
36	№25	п. Атепцево	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
37	№54	п. Калининец	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
38	№65	г. Верея, ул. Грязнова	06.07.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 20.07.22	Сезонная
39	№76	д. Симбухово, ул. Дороховская	06.07.22	19.07.22	20.07.22		
40	№68	д. Веселево	07.07.22	20.07.22	21.07.22		
41	№6	г. Наро-Фоминск, ул. Генерала Ефремова	13.07.22	26.07.22	27.07.22		
42	№50	п. Селятино	13.07.22	26.07.22	27.07.22		
43	№8	д. Васильчиново	13.07.22	26.07.22	27.07.22		
44	№48	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	14.07.22	27.07.22	28.07.22		

45	№4	г. Наро-Фоминск, ул.Московская	19.07.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 02.08.22	Сезонная
46	№29	д. Таширово	19.07.22	01.08.22	02.08.22		
47	№55	п. Калининец	19.07.22	01.08.22	02.08.22		
48	№74	д. Назарьево	20.07.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 03.08.22	Сезонная
49	№69	д. Вышегород	20.07.22	02.08.22	03.08.22		
50	№79	г. Верея, ул. Боровская	21.07.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 04.08.22	Сезонная
51	№26	с. Каменское	21.07.22	03.08.22	04.08.22		
52	№18	п. Ново - Глаголево	21.07.22	03.08.22	04.08.22		
Август							
53	№19	г. Апрелевка, ул. Августовская	02.08.22	15.08.22	16.08.22		
54	№10	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	03.08.22	16.08.22	17.08.22		
55	№61	г. Верея, ул. Лесная	04.08.22	17.08.22	18.08.22		
56	№72	д. Волченки, ул. Центральная	09.08.22	22.08.22	23.08.22		
57	№24	д/о Отличник	10.08.22	23.08.22	24.08.22		
58	№5	г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	10.08.22	23.08.22	24.08.22		
59	№22	г. Наро-Фоминск, ул. Связистов	10.08.22	23.08.22	24.08.22		
60	№66	п. Пионерский, ул. Центральная	10.08.22	23.08.22	24.08.22		
61	№42	д. Башкино	11.08.22	24.08.22	25.08.22		
62	№23	д. Софьино	16.08.22	29.08.22	30.08.22		
63	№21	д. Турейка, б.о. «Пансионат Нара»	16.08.22	29.08.22	30.08.22	Нет жилого фонда	
64	№53	п. Калининец, Тарасково	16.08.22	29.08.22	30.08.22		
65	№45	пос. Новая Ольховка	17.08.22	30.08.22	31.08.22		
66	№16	д. Мякишево	17.08.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 31.08.22	Сезонная
67	№52	д/о Бекасово	17.08.22	30.08.22	31.08.22		
68	№78	г. Верея, пл. Советская	17.08.22	27.09.22	28.09.22	Работы закончить до 31.08.22	Сезонная

Согласовано:

Гл. инженер _____

Ершов А.В.

Исполнитель:

Начальник ПТО _____

Косенко Л.В.