



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022 № 1563

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта №0148200005421001021-22 от 17.02.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: МБОУ Петровская средняя общеобразовательная школа, Московская область, Наро-Фоминский район, с. Петровское.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью СК «МАГИРУС» от 16.06.2022 № 221, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта №0148200005421001021-22 от 17.02.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: МБОУ Петровская средняя общеобразовательная школа, Московская область, Наро-Фоминский район, с. Петровское, заключенного между Муниципальным казенным учреждением "Дирекция капитального строительства" и Обществом с ограниченной ответственностью СК "Магирус", предусмотрев выплату аванса в размере 49,5% от цены строительно-монтажных работ и увеличение размера обеспечения муниципального контракта в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключив дополнительное соглашение к муниципальному контракту.

2. Муниципальному казенному учреждению "Дирекция капитального строительства" изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта №0148200005421001021 -22 от 17.02.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: МБОУ Петровская средняя общеобразовательная школа, Московская область, Наро-Фоминский район, с. Петровское в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

017792

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа – Председателя Комитета градостроительства Е. В. Попова.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р. Л. Шамнэ