



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2022 № 2564

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта
от 31.01.2022 № 0148300062721000462-22 Выполнение работ по капитальному ремонту
рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу:
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.16а
(устройство вентиляции и перил из нержавеющей стали)**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение ООО «Новый век - Инжиниринг» от 18.08.2022 №18/08-2022/1 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области-Министерства физической культуры и спорта Московской области от 02.09.2022 №23Исх-8814, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 31.01.2022 № 0148300062721000462-22 Выполнение работ по капитальному ремонту рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 16а (устройство вентиляции и перил из нержавеющей стали) (далее - Контракт), заключенного между Комитетом градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Новый век - Инжиниринг», увеличив цену муниципального контракта на 12 245 660 (двенадцать миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 92 копейки и конечный срок выполнения работ до 31.12.2022.

2. Комитету градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - Председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р. Л. Шамнэ