



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2022 № 2955

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта
от 31.01.2022 № 0148300062721000463-22 Выполнение работ по капитальному
ремонту рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу:
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.16а
(фасад, отмостка, карнизные свесы)**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение ООО «Новый век - Инжиниринг» от 28.09.2022 № 28/09-2022/2 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства физической культуры и спорта Московской области от 11.10.2022 № 23Исх-9788, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 31.01.2022 № 0148300062721000463-22 Выполнение работ по капитальному ремонту рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 16а (фасад, отмостка, карнизные свесы) далее - Контракт, заключенного между Комитетом градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Новый век - Инжиниринг», увеличив цену Контракта на 10 509 824 (десять миллионов пятьсот девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 85 копеек и конечный срок выполнения работ до 31.12.2022.

2. Комитету градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - Председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ