



АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022 № 3210

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта  
от 17.02.2022 № 0148200005421001021-22 Выполнение работ по разработке  
проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: МБОУ  
Петровская средняя общеобразовательная школа, Московская область,  
Наро-Фоминский район, с. Петровское**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение ООО СК «Магирус» от 10.11.2022 № 482 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области - Министерства образования Московской области от 15.11.2022 № 18Исх-25376/, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 17.02.2022 № 0148200005421001021-22 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: МБОУ Петровская средняя общеобразовательная школа, Московская область, Наро-Фоминский район, с. Петровское (далее - Контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью СК «Магирус», увеличив цену муниципального контракта на 5 100 143 (пять миллионов сто тысяч сто сорок три) рубля 60 копеек и конечный срок выполнения работ до 31.12.2022.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа – Председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е.А.

**Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**Р. Л. Шамнэ**