



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2023 № 2841

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.11.2022 № 0148200005422000589-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Наро-Фоминская СОШ №1, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с положительным заключением ГАУ МО «Мособлэкспертиза» от 17.07.2023 № 50-1-1-3-040990-2023, учитывая обращение ООО ПСК «Гелиополь» от 24.08.2023 № 230-мск и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 14.08.2023 №18-Исх-16839/10-03, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 17.11.2022 № 0148200005422000589-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАОУ Наро-Фоминская СОШ №1, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23 (далее – Контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью ПСК «Гелиополь», увеличив цену Контракта на 53 913 276 (пятьдесят три миллиона девятьсот тринадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 38 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью ПСК «Гелиополь» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е. А.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р. Л. Шамнэ