



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2023 № 3060

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.01.2023 № 0148200005422000822-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 65, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с положительным заключением ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 11.07.2023 № 50-1-1-3-039786-2023, учитывая обращение ООО "АгроСтройАльянс" от 25.09.2023 б/н и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства образования Московской области от 11.08.2023 № 18Исх-16673/10-03, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 19.01.2023 № 0148200005422000822-22 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования объекта: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 65, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино (далее - Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью "АгроСтройАльянс", увеличив цену Контракта на 143 349 615 (сто сорок три миллиона триста сорок девять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 54 копейки.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью "АгроСтройАльянс" дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа - председателя Комитета градостроительства Мелентьева Е. А.

**И. о. Главы
Наро-Фоминского
городского округа**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the official mentioned in the text.

М. Р. Янковский