



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2024 № 1230

г. Наро-Фоминск

О внесении изменения в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 16.04.2024 № 1172 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 09.01.2024 № 0148200005423000860 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Алабинская СОШ с УИОП имени Героя РФ С.А. Ашихмина, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, р.п. Калининце»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение ООО «Интеграция» от 29.03.2024 исх № 29/03/2024-1 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства строительного комплекса Московской области от 11.04.2024 №21Исх-3316, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 16.04.2024 № 1172 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 09.01.2024 № 0148200005423000860 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Алабинская СОШ с УИОП имени Героя РФ С.А. Ашихмина, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, р.п. Калининце» изменение, изложив п.1 в следующей редакции:

«1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 09.01.2024 № 0148200005423000860 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Алабинская СОШ с УИОП имени Героя РФ С.А. Ашихмина, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, р.п. Калининце (далее - Контракт):

- установив погашение аванса в порядке удержания не менее 20 (Двадцать) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по каждому Акту о приемке выполненных работ (КС-2), до полного погашения аванса;

- увеличив размер авансового платежа до 32,0650296378 (Тридцать две целых шестьдесят пять тысячных (округлено до трех знаков после запятой) процентов от цены

демонтажных работ, общестроительных работ по стандарту, ПНР, комплекса восстановительных работ, благоустройства и устройства спортивной площадки в сумме 197 088 787 (Сто девяносто семь миллионов восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек:

в отношении обязательства «демонтажные работы, общестроительные работы по стандарту, ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство, устройство спортивной площадки» – 197 088 787 (Сто девяносто семь миллионов восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Интеграция» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ