

Утверждаю:

Заместитель Главы Наро-Фоминского
городского округа

А.А. Гусаков

«17» апреля 2024г



**Комплексный план мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года
предприятий и организаций Наро-Фоминского городского округа**

№ п/ п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1. Организационные мероприятия			
1	Подготовка проекта Постановления Администрации Наро-Фоминского городского округа «О подготовке топливно-энергетического комплекса, жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2024-2025 годов»	Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности	апрель 2024
2	Утверждение Постановления Администрации Наро-Фоминского городского округа «О подготовке топливно-энергетического комплекса, жилищно -коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2024-2025 годов»	Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности	апрель-май 2024
3	Утверждение состава постоянно действующего штаба по подготовке топливно-энергетического комплекса, жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2024-2025 годов	Администрация Наро-Фоминского городского округа	апрель-май 2024
4	Подготовка и утверждение плана – графика заседаний постоянно действующего штаба по подготовке топливно-энергетического комплекса, жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2024-2025 годов	Председатель оперативной группы.	апрель-май 2024
5	Расширенное (организационное) заседание постоянно действующего штаба по подготовке топливно-энергетического комплекса, жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2024-2025 годов – цели и задачи.	Председатель оперативной группы.	май 2024
6	Работа постоянно действующего штаба по подготовке топливно-энергетического комплекса, жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2024-2025 годов	Председатель оперативной группы.	по плану-графику
7	Подготовка планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к ОЗП	Руководители организаций ЖКК	апрель 2024
8	Подготовка, согласование и утверждение планов мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта к зиме.	Руководители профильных управлений и комитетов Администрации городского округа	апрель 2024
9	Подготовка постановлений и планов-мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период по городским поселениям.	Начальники территориальных управлений	апрель 2024
10	Подготовка и утверждение комплексного плана: - Провести проверки технического состояния объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы	Руководители теплоснабжающих предприятий. Комитет по ЖКХ	апрель 2024

	-Мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы		
11	Представление в Министерство Энергетики МО комплексного плана мероприятий	Комитет по ЖКХ	до 17 мая 2024
12	Подготовка и согласование с Топливно-энергетическим Комитетом МО и поставщиками ресурсов годовых объемов потребления ресурсов на котельные	Комитет по ЖКХ	до 3 июня 2024
13	Формирование комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей	Руководители теплоснабжающих предприятий	май 2024
14	Формирование комиссий по приемке и оценке готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы	Начальники территориальных управлений Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности	май 2024
15	Проведение конкурсов по размещению муниципального заказа по выполнению мероприятий по подготовке к ОЗП	Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности	январь-декабрь при наличии бюджетного финансирования
16	Сбор и предоставление государственной стат. отчетности и отчетов по выполнению мероприятий: - Форма № 1-ЖКХ (зима) срочная – ежемесячно с 1 июня по 1 ноября 2024 г. - Комплексный план мероприятий – до 15.05.24 - актов гидравлических испытаний – до 10.09.24 - паспорта готовности потребителей тепловой энергии – до 15.09.24 - реестры пробных топок – до 01.10.24 - паспорта готовности теплоснабжающих предприятий – до 01.11.24 - по наличию жидкого топлива – по запросам.	Комитет по ЖКХ	в установленные Распоряжением Правительства МО сроки

2. Технические мероприятия

1	Капитальный ремонт жилищного фонда в соответствии с утвержденной региональной краткосрочной программой	Территориальные управления, региональный оператор, управляющие организации	май-декабрь 2024
2	Подготовка объектов теплоснабжения в соответствии с планом-графиком	Руководители теплоснабжающих предприятий.	апрель-ноябрь 2024
3	Провести техническое освидетельствование и диагностику оборудования, выполнить организационно-технические мероприятия по продлению сроков эксплуатации оборудования и сетей сверх установленного ресурса.	Руководители теплоснабжающих предприятий, Руководители предприятий ЖКХ.	май-август 2024
4	Составление и утверждение графиков профилактических ремонтных работ на котельных (отключение систем горячего водоснабжения не более 14 суток)	Руководители теплоснабжающих предприятий.	март-апрель 2024
5	Размещение графика отключения котельных на ремонтные работы в средствах массовой информации, ГАСУ	Руководители теплоснабжающих организаций, Администрация городского округа	до 26 апреля 2024
6	Создание нормативного запаса жидкого топлива к началу отопительного периода, за счёт средств предприятия.	Руководители теплоснабжающих предприятий.	до 15 сентября 2024
7	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с планом-графиком	Руководители РСО в сфере водоснабжения и водоотведения	апрель-сентябрь 2024
8	Подготовка объектов электроснабжения в соответствии с планом-графиком	Руководители электросетевых организаций	апрель-сентябрь 2024
	Подготовка объектов газоснабжения в	Наро-Фоминский межрайгаз -	апрель-октябрь

9	соответствии с планом-графиком	филиал ГУП Мособлгаз	2024
10	Ремонт автодорог за счёт средств дорожных фондов и средств предприятий. Подготовка спецтехники, заготовка антигололёдных реагентов	Руководители дорожных предприятий	август-ноябрь 2024
11	Обеспечение необходимых запасов материально-технических ресурсов для аварийно-восстановительных работ за счёт средства предприятия.	Руководители предприятий	до 1 сентября 2024
12	Капитальный ремонт и подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду	Профильные управления и Комитеты Администрации городского округа	июнь-август 2024
13	Проведение практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий техногенных нарушений и аварийных ситуаций	Руководители предприятий ЖКХ	до 20 сентября 2024
14	Оформление паспортов готовности: - потребителей тепловой энергии - теплоснабжающих организаций - городского округа	Руководители предприятий ЖКХ, организаций и учреждений соц. сферы	до 15 сентября 2024 до 01 ноября 2024 до 15 ноября 2024
15	Проведение пробных топок, пополнение и заполнение отопительных систем жилых домов и объектов	Руководители теплоснабжающих и жилищных предприятий.	с 15 сентября 2024 и до начала отопительного сезона
16	Обеспечение финансирования мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду в пределах запланированных утверждённых бюджетных средств.	Финансовое управление Администрации городского округа	май-декабрь 2024
17	Подведение итогов по подготовке к зиме на территории Наро-Фоминского городского округа	Администрация городского округа, штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.	октябрь 2024
18	Начало отопительного сезона	Администрация городского округа	По постановлению Администрации городского округа

Председатель
Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству и дорожной деятельности



О.О. Щуров