



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.05.2024 № 1599

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 27.11.2023 № 0148200005423000756 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ Ново-Ольховская СОШ, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г. о., пос. Новая Ольховка, ул. Школьная, д. 1**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение ООО «ЭКСПЕРТ-СТРОЙ» от 17.05.2024 исх.№ 24/132 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства строительного комплекса Московской области от 22.05.2024 №21Исх-4452, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 27.11.2023 № 0148200005423000756 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ Ново-Ольховская СОШ, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г. о., пос. Новая Ольховка, ул. Школьная, д. 1 (далее - Контракт):

- установив погашение аванса в порядке удержания не менее 20 (Двадцать) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по каждому Акту о приемке выполненных работ (КС-2), до полного погашения аванса;

- увеличив размер авансового платежа до 47,164761255% (сорок семь целых сто шестьдесят пять тысячных (округлено до трех знаков после запятой) процентов от цены контракта в сумме 172 268 957 (Сто семьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек, из них 50 (пятьдесят) процентов от цены ПНР, комплекса восстановительных работ, благоустройства, общестроительных работ по стандарту, демонтажных работ в сумме 172 268 957 (Сто семьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек;

- установив размер обеспечения исполнения Контракта 47,164761255% (сорок семь целых сто шестьдесят пять тысячных (округлено до трех знаков после запятой) процентов от цены контракта в сумме 172 268 957 (Сто семьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства» заключить с обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ-СТРОЙ»

дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Наро-Фоминского городского округа Мелентьева Е.А.

**Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**Р.Л. Шамнэ**