



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2024 № 2956

г. Наро-Фоминск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 15.12.2023 № 0148200005423000836 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Селятинская СОШ № 2 (дошкольное отделение), расположенного по адресу: МО, Наро-Фоминский г.о., пос. Селятино, ул. Больничная, д. 25а

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение ООО «СТРУЗА ИНЖИНИРИНГ» от 28.08.2024 и согласование главного распорядителя средств бюджета Московской области Министерства строительного комплекса Московской области от 29.08.2024 № 21Исх-7919, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, постановляю:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 15.12.2023 № 0148200005423000836 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Селятинская СОШ № 2 (дошкольное отделение), расположенного по адресу: МО, Наро-Фоминский г.о., пос. Селятино, ул. Больничная, д. 25а (далее - Контракт):

- установив погашение аванса в порядке удержания не менее 20 (Двадцать) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по каждому Акту о приемке выполненных работ (КС-2), до полного погашения аванса;

- установив срок выплаты аванса 300 (триста) дней с даты заключения Контракта. Приложение № 2 к Контракту изложить в новой редакции;

- увеличив размер авансового платежа до 36,92523894% от ПНР, комплекса восстановительных работ, благоустройства, общестроительных работ по стандарту, демонтажных работ, что составляет: 93 433 158 (Девяносто три миллиона четыреста тридцать три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 64 копейки, в том числе НДС 20%: в отношении обязательства «ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство, общестроительные работы по стандарту, демонтажные работы» – 36,92523894% от ПНР, комплекса восстановительных работ, благоустройства, общестроительных работ по стандарту, демонтажных работ, что составляет: 93 433 158 (Девяносто три миллиона четыреста тридцать три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 64 копейки.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства»

заключить с обществом с ограниченной ответственностью «СТРУЗА ИНЖИНИРИНГ» дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Наро-Фоминского городского округа Мелентьева Е.А.

**И.о. Главы
Наро-Фоминского
городского округа**



В.И. Ширшов