

"Согласовано"

Глава Администрации
Наро-Фоминского городского округа


Р.Л. Шамнë
« 12 » 08 2024 г.



"Утверждаю"

Директор МУП «Теплосеть
Наро-Фоминского городского округа»


С.М. Еремин
« 12 » 08 2024 г.

График

останова котельных на Планово-предупредительный ремонт 2024 года

по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
Май							
1	№1	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	21.05.2024	03.06.2024	04.06.2024	Нет жилого фонда	
2	№11	с. Петровское	21.05.2024	03.06.2024	04.06.2024		
3	№24	д/о Отличник	21.05.2024	03.06.2024	04.06.2024		
4	№27	г. Апрелевка, ул. Ясная	21.05.2024	03.06.2024	04.06.2024		
5	№28	г. Наро-Фоминск, СМП-181	21.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 04.06.2024	Сезонная
6	№40	г. Наро-Фоминск, ул. Военный городок №11	21.05.2022	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 04.06.2022	Сезонная
7	№42	д. Башкино	21.05.2024	03.06.2024	04.06.2024		
8	№57	г. Апрелевка, ул. 2-Майская	21.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 04.06.2024	Сезонная
9	№67	д. Ястребово	21.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 04.06.2024	Сезонная
10	№75	д. Слепушкино	21.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 04.06.2024	Сезонная
11	№77	д. Рождествено	21.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 04.06.2024	Сезонная
12	№12	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова	22.05.2024	04.06.2024	05.06.2024		
13	№32	г. Наро-Фоминск, мкр. Восточный	22.05.2024	04.06.2024	05.06.2024		
14	№74	д. Назарьево	22.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 05.06.2024	Сезонная
15	№78	г. Веря, пл. Советская	22.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 05.06.2024	Сезонная
16	№79	г. Веря, ул. Боровская	22.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 05.06.2024	Сезонная
17	№35	с. Петровское	23.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 06.06.2024	Сезонная

18	№9	г. Наро-Фоминск, ул. Володарского	23.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 06.06.2024	Сезонная
19	№13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	23.05.2024	05.06.2024	06.06.2024		
20	№15	г. Апрелевка, ул. Ленина	23.05.2024	05.06.2024	06.06.2024		
21	№76	д. Симбухово, ул. Дороховская	23.05.2024	05.06.2024	06.06.2024		
22	№18	п. Ново - Глаголево	28.05.2024	10.06.2024	11.06.2024		
23	№26	с. Каменское	28.05.2024	10.06.2024	11.06.2024		
24	№48	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	28.05.2024	10.06.2024	11.06.2024		
25	№49	г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина	28.05.2024	10.06.2024	11.06.2024		
Июнь							
26	№72	д. Волченки, ул. Центральная	01.06.2024	09.06.2024	10.06.2024		
27	№25	п. Атепцево	04.06.2024	17.06.2024	18.06.2024		
28	№2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	04.06.2024	17.06.2024	18.06.2024		
29	№16	д. Мякишево	04.06.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 18.06.2024	Сезонная
30	№22	г. Наро-Фоминск, ул. Связистов	05.06.2024	18.06.2024	19.06.2024		
31	№65	г. Веря, ул. Грязнова	05.06.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 19.06.2024	Сезонная
32	№61	г. Веря, ул. Лесная	05.06.2024	18.06.2024	19.06.2024		
33	№73	п. с-за Архангельский, ул. Центральная	06.06.2024	19.06.2024	20.06.2024		
34	№63	г. Веря, ул. Комсомольская	06.06.2024	19.06.2024	20.06.2024		
35	№23	д. Софьино	11.06.2024	24.06.2024	25.06.2024		
36	№44	г. Апрелевка, ул. Самохина	13.06.2024	26.06.2024	27.06.2024		
37	№21	д. Турейка, б.о. «Пансионат Нара»	13.06.2024	26.06.2024	27.06.2024		
38	№43	г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	18.06.2024	01.07.2024	02.07.2024		
39	№70	д. Шустиково	18.06.2024	01.07.2024	02.07.2024		
40	№29	д. Таширово	19.06.2024	02.07.2024	03.07.2024		
41	№56	п. Калининец	20.06.2024	03.07.2024	04.07.2024		
42	№37	г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер.	25.06.2024	08.07.2024	09.07.2024		
43	№17	г. Апрелевка, ул. Пролетарская	25.06.2024	08.07.2024	09.07.2024		
44	№62	г. Веря, ул. Восточная	26.06.2024	09.07.2024	10.07.2024		
45	№80	г. Веря, ул. Кировская	26.06.2024	09.07.2024	10.07.2024		
46	№53	п. Калининец, Тарасково	27.06.2024	10.07.2024	11.07.2024		
47	№47	г. Наро-Фоминск, ул. Парк Володарского	27.06.2024	10.07.2024	11.07.2024		

Июль							
48	№54	п. Калининц	02.07.2024	15.07.2024	16.07.2024		
49	№66	п. Пионерский, ул. Центральная	02.07.2024	15.07.2024	16.07.2024		
50	№55	п. Калининц	03.07.2024	16.07.2024	17.07.2024		
51	№69	д. Вышегород	04.07.2024	17.07.2024	18.07.2024		
52	№14	г. Апрелевка, ул. Апрелевская	09.07.2024	22.07.2024	23.07.2024		
53	№20	г. Апрелевка, ул. Парковая	09.07.2024	22.07.2024	23.07.2024		
54	№68	д. Веселево	09.07.2024	22.07.2024	23.07.2024		
55	№71	д. Устье, ул. Центральная	09.07.2024	22.07.2024	23.07.2024		
56	№5	г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
57	№7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленина	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
58	№6	г. Наро-Фоминск, ул. Генерала Ефремова	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
59	№8	п. Васильчиново	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
60	№64	г. Верея, ул. Октябрьская	11.07.2024	24.07.2024	25.07.2024		
61	№52	д/о Бекасово	16.07.2024	29.07.2024	30.07.2024		
62	№4	г. Наро-Фоминск, ул.Московская	16.07.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 30.07.2024	Сезонная
63	№30	д. Головково	16.07.2024	29.07.2024	30.07.2024		
64	№45	пос. Новая Ольховка	16.07.2024	29.07.2024	30.07.2024		
65	№3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	17.07.2024	30.07.2024	31.07.2024		
66	№31	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина	17.07.2024	30.07.2024	31.07.2024		
67	№19	г. Апрелевка, ул. Августовская	18.07.2024	31.07.2024	01.08.2024		
68	№10	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	30.07.2024	16.08.2024	17.08.2024		
69	№50	п. Селятино	30.07.2024	17.08.2024	18.08.2024		
Август							
70	№58	г. Апрелевка, ул. Дубки	01.08.2024	14.08.2024	15.08.2024		

Согласовано:

Гл. инженер  Ершов А.В.

Исполнитель:

Начальник ПТО  Косенко Л.В.