

Согласовано

Глава Администрации
Наро-Фоминского городского округаР.Л. Шамнэ
«_____» _____ 2025 г.

Утверждаю

Директор МУП «Теплосеть
Наро-Фоминского городского округа»С.М. Еремин
«_____» _____ 2025 г.

График

останова котельных на планово-предупредительный ремонт 2025 года
по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
Май							
1	№1	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	15.05.2025	28.05.2025	29.05.2025	Нет жилого фонда	
2	№10	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	15.05.2025	05.06.2025	06.06.2025		
3	№24	д/о Отличник	15.05.2025	28.05.2025	29.05.2025		
4	№27	г. Апрелевка, ул. Ясная, стр. 10	15.05.2025	28.05.2025	29.05.2025		
5	№28	г. Наро-Фоминск, СМП-181	15.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 29.05.2025	Сезонная
6	№40	г. Наро-Фоминск, ул. Военный городок №11	15.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 29.05.2025	Сезонная
7	№42	д. Башкино	15.05.2025	28.05.2025	29.05.2025		
8	№57	г. Апрелевка, ул. 2-Майская	15.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 29.05.2025	Сезонная
9	№67	д. Ястребово	15.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 29.05.2025	Сезонная
10	№75	д. Слепушкино	15.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 29.05.2025	Сезонная
11	№77	д. Рождествено	15.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 29.05.2025	Сезонная
12	№12	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова	20.05.2025	02.06.2025	03.06.2025		
13	№72	д. Волченки, ул. Центральная	20.05.2025	02.06.2025	03.06.2025		
14	№32	г. Наро-Фоминск, мкр. Восточный	20.05.2025	02.06.2025	03.06.2025		
15	№74	д. Назарьево	20.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 03.06.2025	Сезонная
16	№78	г. Веря, пл. Советская	20.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 03.06.2025	Сезонная
17	№79	г. Веря, ул. Боровская	20.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 03.06.2025	Сезонная
18	№35	с. Петровское	21.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 04.06.2025	Сезонная

19	№9	г. Наро-Фоминск, ул. Володарского	21.05.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 04.06.2025	Сезонная
20	№13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	21.05.2025	03.06.2025	04.06.2025		
21	№76	д. Симбухово, ул. Дороховская	21.05.2025	03.06.2025	04.06.2025		
22	№18	п. Ново - Глаголево	22.05.2025	04.06.2025	05.06.2025		
23	№26	с. Каменское	22.05.2025	04.06.2025	05.06.2025		
24	№33	с. Каменское ПБ№4	22.05.2025	04.06.2025	05.06.2025		
25	№48	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	22.05.2025	04.06.2025	05.06.2025		
26	№49	г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина	22.05.2025	04.06.2025	05.06.2025		
27	№15	г. Апрелевка, ул. Ленина	27.05.2025	09.06.2025	10.06.2025		
Июнь							
28	№25	с. Атепцево	03.06.2025	16.06.2025	17.06.2025		
29	№2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	03.06.2025	16.06.2025	17.06.2025		
30	№16	д. Мякишево	03.06.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 17.06.2025	Сезонная
31	№22	г. Наро-Фоминск, ул. Связистов	04.06.2025	17.06.2025	18.06.2025		
32	№65	г. Верея, ул. Грязнова	04.06.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 18.06.2025	Сезонная
33	№61	г. Верея, ул. Лесная	04.06.2025	17.06.2025	18.06.2025		
34	№73	п. с-за Архангельский, ул. Центральная	05.06.2025	18.06.2025	19.06.2025		
35	№63	г. Верея, ул. Комсомольская	05.06.2025	18.06.2025	19.06.2025		
36	№23	д. Софьино	10.06.2025	23.06.2025	24.06.2025		
37	№44	г. Апрелевка, ул. Самохина	10.06.2025	23.06.2025	24.06.2025		
38	№21	д. Турейка, б.о. «Пансионат Нара»	11.06.2025	24.06.2025	25.06.2025		
39	№43	г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	11.06.2025	24.06.2025	25.06.2025		
40	№30	д. Головково	17.06.2025	30.06.2025	01.07.2025		
41	№70	д. Шустиково	17.06.2025	30.06.2025	01.07.2025		
42	№29	д. Таширово	17.06.2025	30.06.2025	01.07.2025		
43	№56	п. Калининец	18.06.2025	01.07.2025	02.07.2025		
44	№37	г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер.	18.06.2025	01.07.2025	02.07.2025		
45	№17	г. Апрелевка, п. Победа	19.06.2025	02.07.2025	03.07.2025		
46	№62	г. Верея, ул. Восточная	24.06.2025	07.07.2025	08.07.2025		
47	№80	г. Верея, ул. Кировская	24.06.2025	07.07.2025	08.07.2025		
48	№11	с. Петровское	25.06.2025	08.07.2025	09.07.2025		
49	№47	г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	26.06.2025	09.07.2025	10.07.2025		

Июль							
50	№54	п. Калининц	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025		
51	№55	п. Калининц	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025		
52	№66	п. Пионерский, ул. Центральная	02.07.2025	15.07.2025	16.07.2025		
53	№20	г. Апрелевка, ул. Парковая	03.07.2025	16.07.2025	17.07.2025		
54	№71	д. Устье, ул. Центральная	09.07.2025	22.07.2025	23.07.2025		
55	№3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	09.07.2025	22.07.2025	23.07.2025		
56	№5	г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	09.07.2025	22.07.2025	23.07.2025		
57	№7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленина	09.07.2025	22.07.2025	23.07.2025		
58	№6	г. Наро-Фоминск, ул. Генерала Ефремова	09.07.2025	22.07.2025	23.07.2025		
59	№64	г. Верея, ул. Октябрьская	10.07.2025	23.07.2025	24.07.2025		
60	№50	п. Селятино	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025		
61	№52	д/о Бекасово	15.07.2025	28.07.2025	29.07.2025		
62	№4	г. Наро-Фоминск, ул.Московская	15.07.2025	25.09.2025	26.09.2025	Работы закончить до 29.07.2025	Сезонная
63	№8	д. Васильчиново	16.07.2025	29.07.2025	30.07.2025		
64	№31	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина	16.07.2025	29.07.2025	30.07.2025		
65	№45	пос. Новая Ольховка	22.07.2025	04.08.2025	05.08.2025		
66	№69	д. Вышегород	22.07.2025	04.08.2025	05.08.2025		
67	№58	г. Апрелевка, ул. Дубки	23.07.2025	05.08.2025	06.08.2025		
68	№14	г. Апрелевка, ул. Апрелевская	31.07.2025	13.08.2025	14.08.2025		
69	№53	п. Калининц, Тарасково	31.07.2025	13.08.2025	14.08.2025		
Август							
70	№68	д. Веселево	12.08.2025	25.08.2025	26.08.2025		
71	№19	г. Апрелевка, ул. Августовская	12.08.2025	25.08.2025	26.08.2025		
72	№34	г. Апрелевка, ул. Февральская	12.08.2025	25.08.2025	26.08.2025		

Согласовано:

Гл. инженер  Михневич А.В.

Исполнитель:

Заместитель начальника ПТО  Косенко Л.В.