



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.08.2025 № 2602

г. Наро-Фоминск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01.08.2024 № 0148200005424000648 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция Котельной №53 по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, п. Калинин (в т.ч. ПИР)»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «УниСтрой» от 05.08.2025 № У1988/25, положительное заключение Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 01.08.2024 № 0148200005424000648 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция Котельной №53 по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, п. Калинин (в т.ч. ПИР)», заключенного между Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «УниСтрой» (далее – контракт), установив:

увеличение цены контракта на 52 080 788 (пятьдесят два миллиона восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 50 копеек;

выплату аванса в размере 24,74702835 % от цены Контракта;

процент по 1 этапу – 44,87738055 %, процент по 2 этапу – 22,70968230 %.

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Наро-Фоминского городского округа Гусакова А.А.

**Глава  
Наро-Фоминского  
городского округа**



**Р.Л. Шамнэ**