

Согласовано



И.о. Главы  
Наро-Фоминского городского округа

  
В.И. Ширшов

« 28 » 08 2025 г.

Утверждаю



Директор МУП «Теплосеть  
Наро-Фоминского городского округа»

  
С.М. Еремин

« 28 » 08 2025 г.

### График

останова котельной №19 на планово-предупредительный ремонт 2025 года  
по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

| № п/п         | № Котельной | Адрес котельной                | Дата начало останова<br>с... | Дата конец останова<br>по ... | Дата розжига | Примечание |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| <b>Август</b> |             |                                |                              |                               |              |            |
| 1             | №19         | г. Апрелевка, ул. Августовская | 11.08.2025                   | 30.08.2025                    | 31.08.2025   |            |

Согласовано:

Гл. инженер  Михневич А.В.

Начальника ПТО  Пастушенко В.П.