

Утверждаю  
Главный инженер МУП "Теплосеть Наро-Фоминского городского округа"



Михневич А.В.

2025 г.

**ПЛАН-ГРАФИК**  
проведения пробных топок по котельным МУП "Теплосеть Наро-Фоминского городского округа" на 2025 год

№ п/п	№№ котельных	Дата планируемой пробной топки
1	Котельная №1	15.09.2025
2	Котельная №2	16.09.2025
3	Котельная №3	24.09.2025
4	Котельная №4	25.09.2025
5	Котельная №5	19.09.2025
6	Котельная №6	15.09.2025
7	Котельная №7	17.09.2025
8	Котельная №8	17.09.2025
9	Котельная №9	18.09.2025
10	Котельная №10	19.09.2025
11	Котельная №11	15.09.2025
12	Котельная №12	16.09.2025
13	Котельная №13	30.09.2025
14	Котельная №14	18.09.2025
15	Котельная №15	19.09.2025
16	Котельная №16	15.09.2025
17	Котельная №17	16.09.2025
18	Котельная №18	17.09.2025
19	Котельная №19	18.09.2025
20	Котельная №20	19.09.2025
21	Котельная №21	15.09.2025
22	Котельная №22	16.09.2025
23	Котельная №23	17.09.2025
24	Котельная №24	18.09.2025
25	Котельная №25	19.09.2025
26	Котельная №26	15.09.2025
27	Котельная №27	16.09.2025
28	Котельная №28	17.09.2025
29	Котельная №29	18.09.2025
30	Котельная №30	19.09.2025
31	Котельная №31	15.09.2025
32	Котельная №32	16.09.2025
33	Котельная №33	17.09.2025
34	Котельная №34	18.09.2025
35	Котельная №35	19.09.2025
36	Котельная №36	15.09.2025
37	Котельная №37	16.09.2025
38	Котельная №40	17.09.2025
39	Котельная №42	18.09.2025
40	Котельная №43	19.09.2025
41	Котельная №44	15.09.2025
42	Котельная №45	16.09.2025
43	Котельная №47	17.09.2025
44	Котельная №48	18.09.2025
45	Котельная №49	19.09.2025
46	Котельная №50	16.09.2025

47	Котельная №52	16.09.2025
48	Котельная №53	25.09.2025
49	Котельная №54	22.09.2025
50	Котельная №55	19.09.2025
51	Котельная №56	15.09.2025
52	Котельная №57	16.09.2025
53	Котельная №58	17.09.2025
54	Котельная №61	18.09.2025
55	Котельная №62	19.09.2025
56	Котельная №63	15.09.2025
57	Котельная №64	16.09.2025
58	Котельная №65	17.09.2025
59	Котельная №66	18.09.2025
60	Котельная №67	19.09.2025
61	Котельная №68	15.09.2025
62	Котельная №69	16.09.2025
63	Котельная №70	17.09.2025
64	Котельная №71	18.09.2025
65	Котельная №72	19.09.2025
66	Котельная №73	15.09.2025
67	Котельная №74	16.09.2025
68	Котельная №75	17.09.2025
69	Котельная №76	18.09.2025
70	Котельная №77	19.09.2025
71	Котельная №78	15.09.2025
72	Котельная №79	16.09.2025
73	Котельная №80	17.09.2025

Начальник ПТО



В.П. Пастушенко